	Service d'infrastructure de la défense 

Établissement du Service d’infrastructure de la défense de Lyon
Division Gestion du Patrimoine-
	Rédacteur :
	-------M. Fouest

	
	Poste :
	-------2.29.16

	COMPTE-RENDU IMMÉDIAT et SOMMAIRE (CRIS)


	Objet : 
	Santo Pietro Di Tenda (2B) – Champ de tirs de CASTA NORD


	Date : 
	30 mars 2016

	Lieu de la réunion ou de la mission :
	Mairie de San Gavino Di Tenda

	Participants 
	ESID-LYON : Yannick Fouest / 04.37.27.29.16 / yannick.fouest@intradef.gouv.fr
GEOMINES : Florine Riera / 07.76.83.13.66 / friera@geomines.fr
DEKRA : Philippe Gambro / 06.11.10.20.85 / philippe.gambro@dekra.com
Gendarmerie : Fabrice Georgel / 06.23.00.48.08 / fabrice.georgel@gendarmerie.interieur.gouv.fr
ASSO Les amis des Agrigate / Charles Pinelli / 06.09.69.30.41 / lesamisdesagrigate@wanadoo.fr
CELRL : Isabelle Guyot / i.guyot@conservatoire-littoral.fr
Communauté de communes : Jacques Linale / jacques.linale@wanadoo.fr
Maire de San Gavino Di Tenda : Christian Tomi / sangavinoditenda@orange.fr
Maire de San Pietro Di Tenda : Marc Tomi / 06.85.55.17.28 / mairie.santo-pietro-di-tenda@orange.fr
Secrétaire Général Sous-Préfecture: Frederic Guglielni / 04.95.34.50.40 / frederic.guglielni@haute-corse.gouv.fr
Mairie de Saint-Florent : Félix Micheli / 04.95.37.10.63 / 
2ème REP : Lcl Dampierre / 06.03.49.50.53 / lancelot.dampierre@intradef.gouv.fr
USID Solenzara : Francis Mascia / 04.95.56.85.81 / francis.mascia@intradef.gouv.fr
Département 2B (Responsable route) : Antoine Agostini / 06.32.23.84.90

	Points abordés en réunion :
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Actions à mener :
A charge ESID-LYON : - transmettre modèle d’arrêté municipal aux mairies pour l’interdiction d’emprunter les sentiers à l’intérieur de la prise à bail.

- Modèle de courrier d’autorisation de la mairie de Saint-Florent pour autoriser le MINDEF à intervenir sur parcelle au nord/est (hors prise à bail).
A charge USID/SOUS-PREF/MAIRIES : Lors de la réunion programmée le 11/05/2016, définir les créneaux de fermeture de RD81ainsi que l’emploi des services de gendarmerie pour organiser la condamnation.

A charge USID : Demander au département la production d’un arrêté départemental durant la période de réalisation des travaux sur la zone 1 (ou emprise 1) qui reprendra les deux points (créneaux de fermeture de RD81 et emploi des services de gendarmerie)

A charge DEKRA : NOTAM auprès DGAC



	Prochaine réunion le 11/05/2016 à 14h30 – lieu à définir entre SOUS-PREF/MAIRIES ET USID SOLENZARA
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[image: image14.png]VIl Autorisation de la mairie de Saint-Florent pour
lintervention du MIN DEF sur la zone Nord/EST

= Pour pouvoir intervenir sur cette zone, le MINDEF a besoin que la mairie
de Saint-Florent produise une correspondance écrite qui lautorise &
réaliser Ia dépollution pyrotechnique de Ia parcelle se trowant surla
commune de Saint-Florent (renseigner le numéro de parcelle concernée)
dans le cadre du marché 14CV003 passé entre le MINDEF et a soci
Géomines

= Sans ce type de document, le MINDEF ne pourra pas intervenir surla
parcelle susmentionnée.
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[image: image15.png]VIl Définition avec les acteurs des dates possibles de
commencement des travaux

= Enfonction des contraintes exprimées nous proposons de réaliser les
travaux & compter du 1% octobre 2016 pour une durée de 5 mois

N o —



[image: image16.png]VI Besoinde fermeture de la RD 81

= Afin de respecter les distances de sécuité définies par le décret n® 2005-
1325, nous serons dans l'obligation de fermer Ia route départementale
RD81 durant toutes les opérations de dépollution de I'emprise 01

= Diaprés Iétude réalisée et approvée par la DIRECCTE, nous avons
estimé le temps de fermeture 4 15 jours de travail (en jourée de travail de
9h-11h45 et 13n30-16h30). Deux ouvertures de 15 min, une e matin et
une Iaprés-midi seraient envisageables

= Sinéanmoins, les opérations étaient réalisées plus rapidement la route
serait rouverte

[Une réunion entre PREF/USID/Mai

lLes points abordés seront :

= Définition des créneaux de fermeture de RD81

ntervention de la gendarmerie pour la condamnation

Ces éléments devront apparaitre dans Iarrété départemental que
fera le département.

s est programmée le 11/0572016
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[image: image18.png]V' Rappel des contraintes sur les avoisinants z1 et 2

= Vérifier qu'un NOTAM existe auprés du 25 REP pour le sunol de Casta
Nord.

= Aucasoi il en existe pas ou qu'i soit amivé 3 échéance, Besoin de
rediger un NOTAM 4 charge du CSP pour validation par DGAC (2 mois de
validation environ).




[image: image19.png]V  Rappeldes contraintes sur les avoisinants - 2

* Pour les opérations sur l'emprise 02 :

= Fermeture du stand de tir durant les opérations de mise en place du
dispositif de destruction (pour les opérations de traitement des
munitions non déplagables sur une zone prédéfinie, emviron 2 jours de
travail)

= Fermer les routes, pistes et chemins 3 lintérieur de 'emprise - risque
de présence de randonneurs, chasseurs, éleveurs...(pour les sentiers -
arété municipal & prendre pour les 3 mairies)
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[image: image20.png]V' Rappel des contraintes sur les avoisinants - 1
* Pour les opérations sur F'emprise 01, nécessité de
* Durant toute Ia durée des opérations
 Actiité limitée sur le champ de tir Casta Sud (& gérer en conduite
de chantier entre USID/ENTREPRISES/2™ REP). La zone
impactée sera essentiellement I'entrée du site et Ia zone de
bivouac.
+ Fermeture de la Route départementale 81 (arété départemental
définir avec le département — point 4 voir en réunion avec PREF e
11/05/2016)
= Fermer le stand de tir durant les opérations de mise en place du
dispositif de destruction (environ 2 jours de travail) ;
+ Fermer les routes, pistes et chemins 3 lintérieur de emprise - isque
de présence de randonneurs, chasseurs, éleveurs...(Amété municipal
4 prendre par les 3 mairies)
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[image: image21.png]IV Rappel des délais d’exécution

= La dépollution de CASTA NORD y compris la zone Nord/Est (hors prise &
bail) est programmée sur 6 mois de réalisation dont un mois de période de
préparation

= Un amété préfectoral interdira tous travaux powant généré un départ
dincendie & priori entre juin et fin septembre.

= Pour des raisons évidentes de codt, de moyens & déployer (humains et
matériels). de plan de charge. il n'est pas emvisageable de commencer les
travaux sans les terminer. Autrement dit, d'avoir une interruption de
travaux de plusieurs mois
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[image: image24.png]1 Présentation des zones
dépollution

= En vetet vt dépolution sur 20 omée

= En vt one humide 54)  dépolution sr 0 om

* En vert(aone dacouel) : dépolution su 1 mde



[image: image25.png]| Présentation / Contexte de I'opération

En 2003, CASTA NORD a fait fobjet fune reconduction dun bai, Gune durée de 20 ans, aocordé par les
‘maires e San Pietro (2:3) et San Gavino (1/3) au profit u MINDEF.

‘CASTA NORD est un ancien champ de tir exploité par le 207 REP e Calvi. Depuis Je 24 novembre 2015 ce
site est pls en sctivité of foelement.

Le Nord de Casta Nord est un site remarquable révétant un site archéologique datant e - 5000 3 - 4500 ans
avant JC (Fin du Néolithique — début de Fige du Cuivre).

Un projet du Conservatoire du ftoral permettant Facods au pubic des zones du site archéologique avecun

parcours et une zone J3cousi du pubko 3 é1é adressé au SID.

Présentation des acteurs / Tour de table
Msitrise Souvrage : ESID-LYON - Chef de Division Gestion du Patrimoine.
Maitrise dceuvre : USID SOLENZARA
e e S
Entreprise de chargé de sécurité pyrotechnique : Dekra

Tour de Table:
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Présentation / contexte de lopération - Présentation des acteurs /
Tour de table

Présentation des zones de dépollution

Présentation des emprises et zones de danger

Rappel des délais d'exécution du contrat

Rappel des contraintes surles avoisinants

Besoin de fermeture de la route départementale

Défintion avec les acteurs des dates possibles de commencement
des travaux

Autorisation de la mairie de Saint-Florent pour lintervention du MIN
DEF surla zone Nord/EST

Echanges
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